

Дорожная карта по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ «Закаменская СКОШИ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Определение школьного координатора реализации мероприятия по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования, направленного на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – Мероприятие)	Приказ о назначении ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с УО в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Директор	Ноябрь 2021г.- январь 2022 г.
2	Утверждение перечня и количества оборудования и средств обучения для оснащения ОО: Проведение анализа материально - технического обеспечения образовательного процесса	Приказ о проведении мониторинга реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с УО в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Зам директора по УВР, директор школы	Ноябрь, декабрь 2021г.- январь 2022 г.
3	Изучение запроса участников образовательных отношений в части определения профилей ОО по предметной области «Технология»	Заполнение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Учителя технологии	Ноябрь, декабрь 2021г.- январь 2022 г.
4	Проведение собеседования с учителями ОО по вопросу подготовки изменений в программу развития ОО (в части определения профилей по предметной области «Технология») и составления перечня оборудования и средств	Объявление о проведении собеседования	Учителя технологии, члены рабочей группы по реализации Программы развития	Ноябрь, декабрь 2021г.- январь 2022 г.

5	обучения. Выбор оборудования и средств обучения в соответствии с потребностью ОО.	Приложение №2	Зам директора по УВР, директор школы	Декабрь 2021г.- январь 2022 год
6	Согласование перечня и количества оборудования и средств обучения с МОиН РБ	Инфраструктурный лист	Зам директора по УВР, директор школы	Декабрь 2021г.- январь 2022 год
7	Подготовка сводной информации по выбору ОО оборудования и средств обучения в соответствии с потребностью ОО	Сводная информация по школе	Зам директора по УВР, директор школы	Декабрь 2021г.- январь 2022 год
8	Направление на согласование инфраструктурного листа ОО в адрес Министерства образования и науки РБ	Приказ об утверждении инфраструктурного листа для приобретения оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с УО в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Директор школы	Декабрь 2021г.- январь 2022 год
9	Направление плана-графика реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с УО в адрес МОиН РБ, разработка плана-графика	Приказ об утверждении плана-графика реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с УО. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических кадров по вопросам обеспечения реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с УО в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».	Зам директора по УВР, члены рабочей группы по реализации Мероприятия	Декабрь 2021г.- январь 2022 год
10	Направление плана-графика в адрес Министерства образования и науки РБ	Письмо в адрес МОиН РБ	Зам по УВР	2022 год
11	Составление сметной документации на косметический ремонт помещений в соответствии с типовым оформлением помещений ОО, в которых будет реализовано мероприятие по материально-техническому	Сметная документация типового оформления помещений	РСП	Январь, февраль, март 2022 год

	оснащению ОО					
12	Проведение конкурсных процедур через размещения заказа	Муниципальный контракт на проведение ремонтных работ в помещениях ОУ	Главный бухгалтер	Февраль, март 2022 год		
13	Проведение косметических ремонтов помещений ОО с учетом типового оформления помещений с использованием фирменного стиля национального проекта «Образование»	Помещения ОУ, соответствующие типовому оформлению	Зам директора по УВР, РСП	Май, июнь 2022 г.		
14	Разработка Плана (дорожная карта) первоочередных действий по реализации в ОО мероприятия по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования, направленного на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Проект плана (дорожной карты) первоочередных действий по реализации Мероприятия в ОО	Зам директора по УВР, рабочая группа	Ноябрь 2021		
15	Утверждение плана (дорожной карты)	1. Приказ об утверждении дорожной карты по обновлению материально-технической базы ОО в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 2. Перечень мероприятий (дорожная карта) по реализации Программы	Директор школы	Декабрь 2021 г.		
16	Осуществление закупочных процедур, работа с претензионными письмами	Письма, отчеты в МОиН РБ	Директор школы	2022 год		
17	Приёмка оборудования	Акт приёмки оборудования	Поставщики оборудования	2021 год		
18	Разработка дополнения Программы развития ОО с учетом изменения	Приказ об утверждении Программы развития ОО	Члены рабочей группы по	Декабрь 2021 г.-		

	инфраструктуры, приобретения оборудования, введения новых профилей по предметной области «Технология»		реализации Мероприятия	январь 2022 год
19	Обучение педагогических и руководящих работников ОО	Заявка на участие	Зам директора по УВР	2022 год
20	Освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в условиях обновленной инфраструктуры	Приказы ОО	Директор школы	2022 год
21	Начало работы ОО в условиях изменённой инфраструктуры и обновления содержания образования	Информационное освещение в СМИ	Директор школы	Сентябрь, 2022 год
22	Реализация комплекса мер по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) педагогических работников и специалистов.	Удостоверения о повышении квалификации	Зам директора по УВР	2022 год
23	Реализация комплекса мер по созданию условий современной здоровьесберегающей и коррекционно-развивающей среды.	Обновлённые и вновь разработанные программы	Зам директора по УВР, педагоги школы	2022 год
24	Реализация комплекса мер по обновлению содержания образования предметной области «Технология» по профилям слесарное дело, столярное дело, швейное дело, поварское дело, обувное дело.	Обновлённые и вновь разработанные программы	Зам директора по УВР, педагоги школы	Май-июнь 2022 год
25	5. Совершенствование системы профориентационной работы.	Комплекс мероприятий	Зам директора по УВР, Педагоги-психологи школы	2022-2024 года
26	Реализация комплекса мер по	Обновлённые и вновь разработанные программы	Рабочая группа	2022

	<p>обновлению и (или) внедрению современных программ дополнительного образования обучающихся с ОО.</p>			
27	<p>Реализация комплекса мер по обеспечению продолжения профессионального образования выпускников и дальнейшего их трудоустройства</p>	<p>Система взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и с потенциальными работодателями выпускников</p>	<p>Социальный педагог, педагог-психолог</p>	2022 год
28	<p>Подведение итогов реализации Программы; - анализ факторов, оказавших положительное и отрицательное воздействие на процесс реализации Программы; - коррекция недостатков при выполнении задач программы.</p>	<p>Аналитическая справка, отчётный доклад директора на Общем собрании, информация на официальном сайте ОО, отчёт о выполнении Программы в адрес МОиН РБ</p>	<p>Рабочая группа, директор, зам директора по УВР, РСП</p>	2024 год